

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------|
| | | Projektnamn Ny anstalt | Dnr | Sida 1 |
| Skapad 2021-02-21 | Författare Hanna Gustafsson | Förvaltning Samhällsbyggnadsförvaltningen | Dokumenttyp Projektplan | |

Projektplan – Utveckling i Torsås kommun med anledning av ny anstalt söder om Kalmar

Bakgrund

Kriminalvården och Kalmar kommun har inlett ett samarbete för att bygga en ny större kriminalvårdsanstalt vid Halltorp söder om Kalmar. Anstalten kommer att rymma 300 till 400 intagna och det kommer skapas uppskattningsvis minst 300 nya arbetstillfällen då anstalten tas i drift. Anstalten beräknas vara klar till år 2027. Även under byggtiden genereras ett stort antal arbetstillfällen.

Etablering av en så stor arbetsplats endast ca 5 km från Torsås kommungräns innebär goda möjligheter till utveckling i form av nya kommuninvånare, nya arbetstillfällen, ökat behov av service och tjänster, efterfrågan på nya bostäder.

Kommunen behöver aktivt följa och vara engagerad i etableringen för att tillvarata möjligheterna till utveckling. Flera andra utvecklingsprojekt pågår redan i kommunen som får koppling anstaltsetableringen: Ny strategisk plan, ny översiktsplan, nytt bostadsförsörjningsprogram, nya detaljplaner och planerade bostadsexploateringar.

Syfte

Syftet med projektet är att på ett samordnat sätt fånga upp och tillvarata de möjligheter och positiva effekter etableringen av en ny anstalt kan ge för hela Torsås kommun. Arbetet kräver god samverkan och samordning internt och externt.

Syftet med projektet är även att förankra och informera om detta utvecklingsarbete på ett samordnat sätt för uppdragsgivaren och övriga intressenter.

Mål

Målet med projektet är att få nya kommuninvånare och nya arbetstillfällen för invånare i Torsås kommun samt att skapa förutsättningar för näringslivet att växa med anledning av den nya anstalten.

Kommunens vision är ”Ett gott liv i en livskraftig kommun” och det långsiktiga målet är att öka befolkningen från cirka 7100 till 8000 invånare. Många aktörer måste samverka för att detta ska bli verklighet.

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| | | Projektnamn Ny anstalt | Dnr | Sida 2 |
| Skapad 2021-02-21 | Författare Hanna Gustafsson | Förvaltning Samhällsbyggnadsförvaltningen | Dokumenttyp Projektplan | |

Avgränsning

Projektet är avgränsat till att omfatta aktiviteter och utvecklingsmöjligheter för Torsås kommun med anledning av etablering av ny kriminalvårdsanstalt söder om Kalmar.

Projektet innefattar tiden innan byggnationen påbörjas, själva byggnationstiden samt tiden då anstalten är uppförd och i drift.

Genomförande

Projektet genomförs i etapper med nya aktiviteter allt eftersom arbetet med den nya anstalten går framåt och kommunen får mer kunskap genom dialoger. Etapp 1 bedöms genomföras under 2022. Handlingsplan för etapp 1 finns i bilaga 1.

Projektorganisation

I första etappen består projektgrupp av följande tjänstepersoner:

Kommunutvecklare (projektledare)
Näringslivsutvecklare
Samhällsbyggnadschef

I senare etapper av projektet kan det finnas behov av att utöka projektgruppen med tjänstepersoner från fler förvaltningar och bolag.

Projektgruppen rapporterar under projektets gång till kommunstyrelsen som är styrgrupp.

Resurser och budget

Projektet kommer behöva resurser i form av projektgruppens arbetstid samt ekonomiska resurser för att genomföra aktiviteter i respektive etapp.

Inför varje etapp planeras budget för aktiviteter för beslut i styrgruppen.

Bilaga:
Handlingsplan etapp 1

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| | | Projektnamn Ny anstalt | Dnr | Sida 3 |
| Skapad 2021-02-21 | Författare Hanna Gustafsson | Förvaltning Samhällsbyggnadsförvaltningen | Dokumenttyp Projektplan | |

Bilaga 1.- Handlingsplan etapp 1

| Nr | Aktivitet | Ansvarig | När 2022 | Kostnad |
|----|---|--|---------------|-----------|
| 1. | Etablera kontakten med Kriminalvården för information om projektet samt fortsatta möjligheter till samverkan. | Kommunutvecklare | Q1 | - |
| 2. | Samlad information på kommunens hemsida: Ny anstalt - möjligheter för Torsås kommun. Koppla samman med pågående arbete med ÖP, bostadsförsörjning, pågående bostadsprojekt/planer mm. | Kommunikatör | Q1 | - |
| 3. | Anordna informationsmöte för allmänheten (liknande mötet i Halltorp). | Samhällsbyggnads- chef, Näringslivs- utvecklare | Q2 | 30 000 kr |
| 4. | Dialog med KLT om framtida kollektivtrafik mellan kommunen och anstalten. | Mark- och trafikplanerare | Q1-Q4 | - |
| 5. | Anstalten som en utgångspunkt i arbetet med ny Strategisk plan för Torsås kommun. | Kommunutvecklare | Q1-Q2 | - |
| 6. | Anstalten som en utgångspunkt i ny bostadsmarknadsanalys och bostadsförsörjningsprogram (befintligt uppdrag) | Samhällsbyggnads- chef | Q2-Q3 | - |
| 7. | Anstalten som en utgångspunkt i ny ÖP - förslag utvecklingsområden för bostäder och verksamheter i hela kommunen. | Samhällsbyggnads- chef | Q1-Q4 | - |
| 8. | Stödja näringslivets utveckling gällande t.ex. projektansökningar. | Näringslivs- utvecklare | Q1-Q4 | - |
| 9. | Etablera kontakt med lärosäten för att utveckla samarbete kring kommunens utveckling. | Näringslivs- utvecklare | Q1-Q4 2022 | - |