



Skapad 2025-03-18	Författare Sofie Nyström	Projektnamn Ny kriminalvårdsanstalt	Dnr	Sida 1
		Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Dokumenttyp Projektplan	

Projektplan – Utveckling i Torsås kommun med anledning av ny kriminalvårdsanstalt i södra Kalmar kommun

Bakgrund

Kriminalvården och Kalmar kommun har inlett ett samarbete för att bygga en ny större kriminalvårdsanstalt vid Halltorp söder om Kalmar. Anläggningen planeras ha drygt 430 platser i säkerhetsklass 2 och det kommer skapas uppskattningsvis minst 400 nya arbetstillfällen då anstalten tas i drift. Även under byggprocessen genereras ett stort antal arbetstillfällen. Målet är att anstalten ska kunna starta successivt 2029, och vara i full drift 2030. Fastighetsägare för den nya anläggningen är Specialfastigheter.

Etablering av en så stor arbetsplats endast ca 5 km från Torsås kommungräns innebär goda möjligheter till utveckling i form av nya kommuninvånare, nya arbetstillfällen, ökat behov av service, tjänster och efterfrågan på nya bostäder.

Kommunen behöver aktivt följa och vara engagerad i etableringen för att tillvarata möjligheterna till utveckling.

Syfte

Syftet med projektet är att på ett samordnat sätt fånga upp och tillvarata de möjligheter och positiva effekter etableringen av en ny anstalt kan ge för hela Torsås kommun. Arbetet kräver god samverkan och samordning internt och externt.

Syftet med projektet är även att förankra och informera om detta utvecklingsarbete på ett samordnat sätt för uppdragsgivaren och övriga intressenter.

Mål

Målet med projektet är att få nya kommuninvånare och nya arbetstillfällen för invånare i Torsås kommun samt att skapa förutsättningar för näringslivet att växa med anledning av den nya anstalten.

Kommunens vision är ”Ett gott liv i en livskraftig kommun” och det långsiktiga målet är att öka befolkningen i kommunen. Många aktörer måste samverka för att detta ska bli verklighet.



Skapad 2025-03-18	Författare Sofie Nyström	Projektnamn Ny kriminalvårdsanstalt	Dnr	Sida 2
		Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Dokumenttyp Projektplan	

Avgränsning

Projektet är avgränsat till att omfatta aktiviteter och utvecklingsmöjligheter för Torsås kommun med anledning av etablering av ny kriminalvårdsanstalt söder om Kalmar.

Projektet innefattar tiden innan byggnationen påbörjas, själva byggnationstiden samt tiden då anstalten är uppförd och i drift.

Genomförande

Projektet genomförs i etapper med nya aktiviteter allteftersom arbetet med den nya anstalten går framåt och kommunen får mer kunskap genom dialoger. Etapp 1 genomfördes och avrapporterades för kommunstyrelsen under 2022. En andra etapp genomfördes 2023 och en tredje 2024. Etapp 4 fullföljs under 2025.

Projektorganisation

I fjärde etappen består projektgruppen av följande tjänstepersoner:

Kommundirektör
Kommunutvecklare (projektledare)
Näringsliv- och hållbarhetsamordnare
Bygg- och miljöchef

I senare etapper av projektet kan det finnas behov av att utöka projektgruppen med tjänstepersoner från fler förvaltningar och bolag.

Projektgruppen rapporterar löpande under projektets gång till en politisk styrgrupp.

Resurser och budget

Projektet kommer behöva resurser i form av projektgruppens arbetstid samt ekonomiska resurser för att genomföra aktiviteter i respektive etapp.

Inför varje etapp planeras budget för aktiviteter för beslut i styrgruppen.

Bilaga:
Handlingsplan etapp 4

Skapad 2025-03-18		Projektnamn Ny kriminalvårdsanstalt	Dnr	Sida 3
Författare Sofie Nyström		Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Dokumenttyp Projektplan	

Bilaga 1.- Handlingsplan etapp 4, 2025

Nr	Aktivitet	Ansvar	När 2025	Kostnad
1.	Avstämningsmöten med kriminalvården för information om projektet samt dialog gällande samverkan.	Kommunutvecklare	Q1-Q4	-
2.	Avstämningsmöten med Kalmar kommun för dialog och samverkan gällande etableringen.	Kommunutvecklare	Q1-Q4	-
3.	Aktuell samlad information på kommunens hemsida: Ny anstalt - möjligheter för Torsås kommun.	Kommunutvecklare och kommunikatör	Q1-Q4	-
4.	Genomför aktiviteter i enlighet med marknadsförings- och handlingsplan för inflyttning.	Samordnare för turism, inflyttning och service, kommunutvecklare, näringsliv- och hållbarhetsamordnare	Q1-Q4	Inom budget
5.	Kampanj flyttatilltorsas.se.	Kommunikatör, samordnare turism, inflyttning och service, filmfotograf	Q2-Q4	Inom budget
6.	Föreningsmöte med tema inflyttning och platsutveckling.	Kommunutvecklare, samordnare turism, inflyttning och service	Q3	Inom budget
7.	Mark- och exploatering informationskampanj om mark till salu.	Mark- och trafikplanerare, kommunikatör	Q2-Q4	Inom budget
8.	Skapa arbetsformer för MEX-gruppen.	Mark- och trafikplanerare	Q1-Q4	-
9.	Planera och säkerställa markreserv och attraktiv mark för utveckling.	MEX-grupp	Q1-Q4	-
10.	Information till allmänheten tillsammans med Kriminalvårdens projektgrupp i samband med invigning vid platsen för nya anstalten i Halltorp.	Kommundirektör, kommunutvecklare, bygg- och miljöchef, näringsliv och hållbarhetssamordnare	Q3	Inom budget

Skapad 2025-03-18		Författare Sofie Nyström	Projektnamn Ny kriminalvårdsanstalt	Dnr	Sida 4
			Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Dokumenttyp Projektplan	

11.	Information till företag om KrimProd.	Näringsliv och hållbarhetssamordnare	Q2	-
12.	Fortsatt dialog med KLT om framtida kollektivtrafik mellan kommunen och anstalten.	Mark- och trafikplanerare, kommunutvecklare	Q1-Q4	-
13.	Information till arbetssökande och elever i kommunens skolor om kriminalvården och möjliga arbeten.	Enhetschef arbetslivscentrum, verksamhetsutvecklare, näringsliv- och hållbarhetssamordnare	Q1-Q4	-
14.	Matchning individer med utbildning hos kunskapsnavet i samverkan med Arbetslivscentrum.	Enhetschef arbetslivscentrum	Q1-Q4	-
15	Översiktsplanen är i granskningsskedet och kommunen tar höjd för en större bostadsutveckling än prognosen med anledning av bland annat anstaltens etablering.	Bygg- och miljöchef, kommunutvecklare, planarkitekt	Q1-Q4	-
16	Stödja näringslivets utveckling i området.	Näringsliv- och hållbarhetssamordnare	Q1-Q4	-
17.	Fortsatt arbete med lokal utveckling i samverkan med SAIK i Söderåkra.	Kommunutvecklare	Q1-Q4	-